

नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय

र

नलसिङ्ग गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्षको  
बीच भएको

नतिजामूलक व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता

## खण्ड क

### १. दूरदृष्टि (Vision)

देशको बढ्दो उर्जा समस्याको माग र पुर्ति को कमिलाई पूरा गर्न जलविद्युतको विकास गरी नियमीत र भरपर्दो ढंगवाट उर्जा प्रवाह गर्ने जलाशयुक्त नलसिङ्ग गाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने ।

### २. ध्येय (Mission)

सन. २०१९ भित्र ४९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतिय उर्जा आपूर्ति गर्ने ।

### ३. आयोजनाको उद्देश्य (Objectives)

आयोजनाको मूल उद्देश्यहरु यसप्रकार रहेकाछन् ।

- आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिवर्ष १४०६.०६.गिगावाट आवर विद्युत् उर्जा उत्पादन गर्ने ।
- आयोजनालाई बहुउद्देशीय ढंगवाट उपयोगी मूलक बनाउने ।
- आयोजना प्रभावित क्षेत्रका संभाव्य विकास आयोजना संग आयोजनालाई जोड्ने ।
- आयोजना निर्माण गरी क्षेत्रीय विकासको संतुलनलाई प्राथमिकता दिने ।

माथीका उद्देश्यहरु सँग सम्बन्ध हुने गरी यस वर्ष का उद्देश्यहरु यसै प्रकारका छन् :

- आयोजनाको को लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- आयोजना स्थलमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने ।
- आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न विभिन्न परामर्श लिने तथा अध्ययन गराउने ।
- परामर्श दातालाई आयोजना स्थलमा पहुँच सहजीकरण गर्ने ।
- आयोजना स्थल पहुँच मार्ग तथा भवन निर्माण जस्ता कार्य गर्ने ।

### ४. कार्य (Function)

- आयोजनको सर्वेक्षण, अध्ययन, अन्वेषण, मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
- आयोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण र निर्माण गर्ने सहजताको लागी आयोजना विकासमा स्थानीय जनता, संघ संस्था, सम्बन्धित निकाय र राजनितिक दल हरु सँग समन्वयन गर्ने ।
- विज्ञ, विशेषज्ञहरुवाट अन्तरक्रिया गरी उभिहरुवाट उचित राय परामर्श लिने ।
- Land and Property Inventory Survey Including Socio-economic Baseline Survey तथा Feasibility Study Report लाई Up Date र Detail Engineering Survey and Design को लागि परामर्श नियुक्ति गरी काम सम्पन्न गर्ने ।

- आयोजना निर्माणका Tender गर्ने, मूल्यांकन गराउने र निर्माणकर्ताको छनौट गरी निर्माण गर्ने ।
- आयोजना सम्बन्धिमा प्रभावित क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेशन गर्ने ।
- साईटमा कार्यालय, भवन निर्माण, आयोजना स्थल पहुँचमार्ग सर्वे तथा निर्माणको लागि काम Automatic gauging station स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

बुण्ड "ख"

## नतिजा खाका दस्तावेज (Result Framework Document)

समायावधि: २०७० आवण १ देखि २०७० असार मसान्तसम्म

प्रमुख नतिजा क्षेत्र (Key Result Area)	उद्देश्य	भार १०० मा	लक्षित नतिजा क्षेत्र (Targetted Results Area)		प्राप्त नतिजा (Achievements %)			
			प्रमुख कार्यहरू	सफलता सूचक	एकाइ	भार १०० मा	अत्यू तम् १०० प्रश.	
१. आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइनको लागि परामर्शदाता छानौट गर्ने।	१५	१. परामर्शदाताको आयोजन भाग (EO), TOR ( Term of Reference) को Documents तयार गरी समर्तिवाट पास गरी अन्तराइदिय परामर्शदाता छानौट गर्न EO। २. परामर्श दाताको Short list छानौट गरी आधिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव भाग गर्ने। ३. प्राविधिक समिति भास्करत गरी परामर्श दाता छानौट गर्ने समझौता शर्त प्रक्रिया शुरू गर्ने।	१. परामर्शदाताको आयोजन भाग (EO), TOR ( Term of Reference) को Documents तयार गरी समर्तिवाट पास गरी अन्तराइदिय परामर्शदाता छानौट गर्न EO। २. परामर्श दाताको Short list छानौट गरी —RFP भाग गर्ने। ३. प्राविधिक समिति भास्करत गरी परामर्श दाता छानौट गर्ने समझौता शर्त प्रक्रिया शुरू गर्ने।	५	५	५	५	५
२. आयोजना स्पष्टनक प्रयोगार तयारी।	२८	१. आयोजना स्थानमा स्थापक कार्यालय स्थापना २. करागा खरिद सम्बन्धि कार्य	१. आयोजना स्थानमा स्थापक कार्यालय स्थापना २. करागा खरिद	—कार्यालय स्थापना १ जग्गा खरिद	१	१	१	१
		३. पहुँच सडक मार्ग विस्तृत डिजाइन स्टीमेट तयार र नियाण कार्य थालनी गर्ने।	३. पहुँच सडक मार्ग विस्तृत डिजाइन स्टीमेट तयार र नियाण कार्य थालनी गर्ने।	—विस्तृत र Design Estimate प्राप्त हुने र नियाण शुरू हुने	५	५	५	५
		४. भवन निर्माण तथा डिजाइन, स्टीमेट तयार, बोलपत्र ठेका समझौता गरी निर्माण कार्य हुने। कार्य थालनी गर्ने।	४. भवन निर्माण तथा डिजाइन, स्टीमेट तयार, बोलपत्र ठेका समझौता गरी निर्माण कार्य हुने। कार्य थालनी गर्ने।	उपलब्ध वर्जेट अनुसारो निर्माण कार्य हुने।	५	५	५	५
		५. सवारी साधन खरिद गर्ने।	५. सवारी साधन खरिद गर्ने।	कार्य सम्पन्न गर्ने।	५	५	५	५
		६. Construction Power सम्म गर्ने।	६. Construction Power सम्म गर्ने।	कार्य सम्पन्न गर्ने।	५	५	५	५

	७. Spill energy को सर्वे गर्ने ।	कार्य सम्बन्ध गर्ने ।	वटा	४
३. Automatic gauging Station को स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रथम चरण स्टीफल्ट बजेट बाट Gauging Station निर्माण हुने ।</li> <li>- दोशो चरण बजेट व्यवस्थापन पछि</li> <li>- Gauging Station निर्माण हुने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्य सम्बन्ध</li> <li>-बजेट उपलब्ध भए सम्पन्न मर्ने</li> </ul>	वटा	३
४. कार्यालय व्यवस्थापन	<ul style="list-style-type: none"> <li>- कर्मचारी व्याप्ता गर्ने सम्बन्ध</li> <li>- आवश्यक कार्य गर्ने ।</li> <li>- भौतिक व्यवस्थापन बजेट व्यवस्था कार्य सम्बन्ध</li> <li>- शैक्षणिक गर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्य सम्बन्ध</li> <li>-बजेट उपलब्ध भए सम्पन्न</li> </ul>	वटा	४
५. Land and Property Inventory Survey Including Socio-economic Baseline Survey र अध्ययन गराउने ।	६. - अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	प्रतिवेदन प्राप्त हुने ।	वटा	४
६. सुखना संचयण	<ul style="list-style-type: none"> <li>- स्थानीय स्तरमा सुखना संचयण गर्ने देखाय</li> <li>- बमोजिम गर्ने</li> <li>- प्रिन्टिङ सामग्री तयार गरी वितरण गर्ने ।</li> <li>- श्रव्य/दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने ।</li> <li>- गोपित/छलफल/अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने ।</li> </ul>		पटक	१३
७. आ. व ०६९१७० को लेखा परीक्षण बेरुज्	७. समितिको लेखा परीक्षण छान्य हुनु पर्ने ।	लेखा परीक्षण सम्बन्ध गरी वेरुज् शुन्य पार्ने	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिशत</li> <li>शुन्य भए</li> <li>पूर्णाङ्ग</li> <li>शुन्य नभएको</li> <li>०%</li> </ul>	७
८. विनियोगित बजेटको खर्चको अवस्था : आ. व. २०७०/२०७१	१४ स्टीफल्ट बजेट र कार्यक्रम अनुसार कार्य स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिशत</li> <li>०.०%, भन्दा बढी भए पूर्णाङ्ग</li> <li>१.०%, भन्दा कम खर्च भए</li> <li>५.०%, भन्दा कम खर्च भए</li> <li>०%</li> </ul>	१४	

## खण्ड ग

### सफलता सूचकको परिचय, परिभाषा र प्रस्तावित मापनको तरिका

कार्य सम्पादन भए पछि प्राप्त हुने उपलब्धीलाई सफलता सूचकको रूपमा लिइने छ । सफलताको सूचकको रूपमा प्रतिशत, संख्या र इकाइको आधारमा मापन गरिने छ । हरेक चौमासिक अवधिमा तालुक निकायमा नितिजा खाका दस्तावेजको प्रगति विवरण पठाइने छ । लक्षित नितिजा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सरोकालवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गरिने छ र उक्त अन्तरक्रिया र प्रगति विवरणमा तालुक निकायहरुबाट प्राप्त पृष्ठपोषण समेतको समिक्षा गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त तर्फ प्रयासको ठोस कदमहरु चालिने छ ।

प्रत्येक चौमासिकमा यस नितिजामूलक खाकाको समिक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस प्रयोजनको लागि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।

समितिबाट भइरहेको कार्यप्रगति र उपलब्धिहरुको परिक्षण तोकिएको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भए नभएको विषयमा स्थलगत रूपमा निरिक्षण गरी तालुक निकायले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन समितिले पालन गर्नुपर्ने छ ।

## खण्ड घ

नतिजा खाकाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम शर्तहरूः

- गठन आदेशले तोकेका काम तथा अधिकारहरूको अधिनमा रहनुपर्ने छ ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ अनुरूपमा कार्य र आचारण पालना गर्नु पर्ने छ ।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम कार्य सम्पादन र आचारण पालना गर्नुपर्ने छ ।
- प्रचालित कानूनहरूको पालना गर्नुपर्ने छ ।
- समितिको कार्यालय तथा आयोजना स्थलमा फिल्ड अफिस स्थापना एवं संचालन गर्न संगठनिक संरचना निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज रूपले हुनेछ ।
- समितिको कार्यविधि, कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको समयमा स्वीकृत हुनेछ ।
- आयोजना विकास गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने छ ।
- आयोजना विकास सन्दर्भमा आवश्यक सूचना/जानकारी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई आयोजनाको आधुनिक प्रविधि लगायतबाट सम्प्रेषण गरिनेछ ।
- आयोजनामा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ
- समितिले मागेको वेलामा नेपाल सरकारले समयमै राय दिनेछ ।

आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्षबाट निम्न क्रियाकलापहरु पनि गरिने छ ।

- आयोजनामा भइरहेका कार्यहरूको गुणस्तर नियन्त्रण, समय तालिका नियन्त्रण र दुर्घटना तथा जोखिम नियन्त्रण/व्यवस्थापन हुने गरी कार्य गरिनेछ ।
- सूचना प्रविधिको यथासम्बन्ध प्रयोग गरी आयोजनाका कार्यक्रमहरूमा कार्यदक्षता बढाइनेछ ।
- आयोजना स्थलमा उठेका ढन्द/गुनासाहरूले आयोजनाको क्रियाकलापमा बाधा नपुर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने छ ।
- आयोजनाको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार, अनुचित कार्यको लागि शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै चुहावट नियन्त्रण तथा अन्य वातावरणीय पक्षमा सुधार गरिने छ ।
- स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरिने छ ।
- सम्बन्धित निकायहरूसंग आवश्यक समन्वय गरी संगठनको प्रभावकारी नेतृत्व हुनेछ ।

खण्ड ङ

## अन्य निकायबाट सम्पादन हुन आवश्यक कार्यहरू

- अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआव्जा निर्धारण मुआव्जा मूल्य निर्धारण समितिबाट समयमा नै हुनुपर्ने ।
- वन तथा भू-संरक्षण, एवं वातावरण मन्त्रालय/विभाग/कार्यालयबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजत समयमानै सर्वसुलभ तवरबाट उपलब्ध हुनुपर्ने ।
- वार्षिक कार्यक्रम तथा संशोधित वार्षिक कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट निकासा/व्यवस्था उचित समयमा नै हुनुपर्ने ।

यस सम्झौतामा पाँच खण्ड रहेका छन् । माथि खण्ड क, ख, ग, घ र ड मा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनबाट प्राप्त नितजा खण्ड ख को आधारमा देहाय बमोजिमको असर समेतमा आपसी सहमति भई सो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

क) १०० प्रतिशत र सो भन्दा माथि रही अत्युत्तम भएमा:

कार्यकारी अध्यक्षलाई मन्त्रालयबाट कदरपत्र उपलब्ध गराउने ।

ख) ९० प्रतिशत देखि माथि र ९९ प्रतिशत सम्म रही धेरै राम्रो भएमा:

कार्यकारी अध्यक्षलाई मन्त्रालयबाट धन्यवाद प्रदान गर्ने ।

ग) ८० प्रतिशत देखि माथि र ८९ प्रतिशत सम्म रही धेरै राम्रो भएमा:

कार्यकारी अध्यक्षको कार्यलाई सन्तोषजनक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने ।

घ) ७० प्रतिशत देखि माथि र ७९ प्रतिशत सम्म रही ठीकै भएमा:

कार्यकारी अध्यक्षलाई सुधार गर्ने मौका दिने ।

ड) ६९ प्रतिशत देखि तल रही कमजोर भएमा :

कार्यकारी अध्यक्षलाई पदबाट अवकास दिन सकिने । सम्झौताका सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा सोको विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

दस्तखत.....

नाम, थर :- श्री शेर बहादुर शाही

## पदः कार्यकारी अध्यक्ष, नलसिङ्ग गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति

मिति: २०७०। अप्रृ

समितिको छाप

साक्षीः

१. नाम, धर, : श्री नविन राज सिंह

पद : सचिव, नलसिङ्ग गाड ज.वि. आ. वि. स.

दस्तखत : जानूरुद्दीन

दस्तखत.....

नाम, थर:- श्री किरणराज शर्मा

पद :- सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय



२. नाम : श्री राम गोपाल लागेज

पद : सि.डि.ई.

## दस्तखत :